
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление проектами»
            Дисциплина «Управление проектами» является частью программы
бакалавриата «Менеджмент (общий профиль , СУОС)» по направлению «
38.03.02 Менеджмент».

            Цели и задачи дисциплины
            Цели: Формирование совокупности знаний и навыков по основам
проектного менеджмента. Приобретение умений и навыков в области
использования технологий управления проектами в профессиональной
деятельности. Задачи: - Изучение теоретических основ технологий
управления проектами и стандартов по управлению проектами; -
Формирование навыков совместной (групповой работы) в электронной
среде для реализации проектов..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Стандарты разработки проектов Программные продукты и сервисы
для реализации проектов..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 14 14

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

54 54

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 144 144

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 252 252

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр

модуль 1 Основные понятия технологий
проектного менеджмента

Тема 1. Понятие  «проект». Признаки проекта.
Взаимосвязь понятий «проект» и «программа».
Классификация проектов. Проекты
организационного типа. Причины, по которым
управление проектами становится важными для
организаций.
Тема 2. Существующие стандарты управления
проектами.  Международные стандарты
управления проектами  РМВoК и IPMA.
Присваиваемые квалификации менеджеров в
области управления проектами. Требования к
квалификационным характеристикам
проектного менеджера.
Тема 3. Основные этапы процесса
планирования. Цель проекта, иерархическая
структура работ. Структурная схема
организации проекта. План по вехам. Сетевые
графики. Графики предшествования. Методы
оценки длительности работ проекта.
Определение связей работ проекта. Построение
графиков. Критический путь проекта. Резервы
времени

7 0 27 72

модуль 2 Использование программных
продуктов для реализации проекта

Тема 4. Обзор программ по управлению
проектами. Программа SmartSheet. Разработка
проекта в программе. Совместная работа над
проектом. Управление ресурсами проекта.
Публикация проекта
Тема 5. Программа ProjectLibre. Этапы
планирования проекта в программе.
Назначение ресурсов работам проекта. Базовый
план проекта. Процесс исполнения проекта.
Настройки печати проекта. Отчет по проекту.
Совместная работа над проектом

7 0 27 72

ИТОГО по 7-му семестру 14 0 54 144

ИТОГО по дисциплине 14 0 54 144


