
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы управления проектами в строительстве»
            Дисциплина «Основы управления проектами в строительстве»
является частью программы бакалавриата «Строительство (общий профиль,
СУОС)» по направлению «08.03.01 Строительство».

            Цели и задачи дисциплины
            Целью дисциплины является формирование компетенций в области
управления строительными проектами, раскрытие его особенностей и
закономерностей с учётом новейших достижений зарубежной науки и
практики управления проектами. Задачи дисциплины: - изучение
методологии и моделей управления проектами; - формирование умений
разрабатывать проектные решений и обосновывать их выбор на основе
технико-экономических показателей; - формирование навыков
использования инструментов поддержки принятия решений при управлении
проектами..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Инвестиционный проект, инвестиционная деятельность,
коммерческая и социальная эффективность проектов, теория принятия
решений при реализации проекта, методы и модели управления проектами в
строительстве..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
8

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

60 60

    - лекции (Л) 20 20

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 84 84

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

8-й семестр

Раздел 1. Основы методологии управления
проектами в строительстве

Тема 1. Основные понятия проекта.
Определение проекта, классификация проектов.
Жизненный цикл проекта, окружение проекта,
участники проекта.
Тема 2. Проектно-ориентированное
управление. Управляемые параметры проекта,
системная модель управления проектами.
История появления и развития методологии
управления проектами. Сертификация
специалистов по управлению проектами.
Тема 3. Основы планирования, контроля и
регулирования проектов. Этапы и процессы
планирования проекта. Уровни планирования
проекта, факторы, влияющие на успех
планирования проекта. Основные понятия и
принципы контроля и регулирования проектов,
отчёты о выполнении проекта.
Тема 4. Управление ресурсами и затратами
проектов. Виды ресурсов проекта.
Соотношение между объёмом, трудоёмкостью
и продолжительностью работы. Этапы
ресурсного планирования, анализ ресурсной
реализуемости проекта.
Тема 5. Организационные структуры
управления проектами. Понятие
организационной структуры управления
проектом, принципы организационного
проектирования. Виды
организационных структур проекта. Команда
управления проектом. Структуры управления
проектно-ориентированной организацией.
Тема 6. Управление поставками и контрактами
проектов. Этапы управления поставками и
контрактами проекта. Типы договоров и
контрактов в строительстве. Планирование
закупок и контрактов. Особенности
размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд.

12 0 12 28



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 3. Управление рисками и изменениями
проектов

Тема 9. Управление рисками и изменениями
проектов. Понятие, виды и факторы риска.
Качественный и количественный анализ
рисков. Методы и стратегии реагирования на
риски, мониторинг и контроль рисков.
Управление изменениями проекта.

4 0 12 28

Раздел 2. Проектный анализ и основы
финансирования проектов.

Тема 7. Проектный анализ.Основы
финансирования проекта, источники и
организационные формы
финансирования проекта. Денежный поток
проекта. Оценка стоимости и бюджетирование
проекта.
Тема 8. Оценка эффективности проектов. Виды
эффективности проектов. Основные принципы
оценки эффективности инвестиционных
проектов. Основные показатели эффективности
проекта.

4 0 12 28

ИТОГО по 8-му семестру 20 0 36 84

ИТОГО по дисциплине 20 0 36 84


