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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины - подготовка студентов к решению задач организа­
ции и управления в строительстве: приобретение ими опыта организационно-
технологического проектирования строительства на стадии разработки ПОС и ППР, приоб­
ретению, расширению и углублению навыков принятия технологически и экономически 
обоснованных решений по организации строительного производства, формирования знаний 
и навыков в области планирования строительства. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции: 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея­
тельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 
и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе­
мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 
подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразде­
лений, составление технической документации, а также установление отчетности по утвер­
жденным формам (ПК-16). 

12. Задачи учебной дисциплины: 
- изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава строительных ра­

бот; 
- изучение проектной документации по организации строительства, ее особенностей и специфи­

ки; 
- изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной площадки, 

обеспечивающих достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе 
строительства; 

- формирование умений выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием 
строительного генерального плана (расчет площади временных зданий и сооружений, расчет 
потребности в ресурсах, таки как энергоснабжение, теплоснабжение и т.д.); 

- формирование навыков обоснования выбора варианта строительного генерального 
плана с целью максимальной эффективности организации строительной площадки и соблю­
дений требований охраны труда; 

- воспитание навыков использования справочной и специальной научной литературы по вопро­
сам организации строительного производства. 

13. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- основные понятия организации и планирования в строительстве; 
- особенности строительной отрасли; 
- задачи и этапы строительного производства; 
- система оперативного планирования строительным производством; 
- организация проектирования и изысканий; 
- виды и принципы разработки строительных генеральных планов. 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников 

Дисциплина «Планирование строительного производства» относится к вариатив­
ной части цикла профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору студента 
при освоении ООП по направлению «Строительство». 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

1. Знать: 
- классификацию строительных работ и процессов; 
- методы организации строительного производства; 
- основы календарного планирования; 
- нормативные требования к составу исполнительной документации; 
- нормативные требования к составу документации подготовительном этапе строи­
тельства и вводе объекта в эксплуатацию; 
- теоретические основы организации различных видов строительных работ. 

2. Уметь: 
- анализировать и планировать строительное производство объекта, составлять перечень строи­
тельных работ для каждого цикла возведения объекта; 
- выполнять инженерные расчеты, связанные с проектированием календарного графика (опре­
деление трудоемкости, продолжительности, произюдительности, выработки и т.п.); 
- оценивать качество выполненных строительно-монтажных работ 
- разрабатывать организационные схемы производства строительных работ на стадии планиро­
вания, разрабатывать строительный генеральный план в составе ПОС (ПИР). 

3. Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с рабочей и проектной документацией; 
- навыками использования нормативной и справочной литературы по вопросам планирования 
строительного производства; 
- методами составления календарного плана строительства и ̂ конструкции объектов; 
- методами контроля качества строительных работ; 
- методами и приемами ведения внешнего контроля за объектами строительства (строительного 
контроля. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 
на формирование компетенции, заявленных в разделе «Цели дисциплины»: 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. 
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